
ดัชนีเพื่อใช้ประกอบการค านวณหา Escalation Factors ( K ) 
ส าหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 

"ค่า K" มีบทบาทส าคัญในธุรกิจการก่อสร้างมานาน และทวีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 
เพราะจากภาวะค่าเงินบาทลอยตัว การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนราคาน้ ามันที่
สูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้าง ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงได้จัดท า
เอกสาร ถาม - ตอบ "ค่า K" เปน็ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้สนใจ 

1. ถาม : ESCALATION FACTOR หรือ "ค่า K" คืออะไร 

ตอบ : คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่
ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด 
โดยมีเงื่อนไขส าคัญ ดังนี้ 

(1) จะใช้ "ค่า K" ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับเหมารับงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

(2) ในการท าสัญญาว่าจ้าง คู่สัญญาจะต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่า เป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 

2. ถาม : "ค่า K" มีความเป็นมาอย่างไร 

ตอบ : การน า "ค่า K" มาใช้ เริ่มจากในช่วงปี 2516 - 2517 เกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โดยน้ ามันและวัสดุก่อสร้างส าคัญ คือ เหล็กส าเร็จรูปต่างๆ ขาดแคลนและราคา
สูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างโดยตรงและรุนแรง ผู้รับเหมาต่างได้รับความ
เดือดร้อน บางรายหยุดด าเนินการ บางรายละทิ้งงาน เพราะไม่สามารถรับภาระขาดทุนได้ 
ขณะเดียวกัน ผู้จ้างเหมาก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้น า "ค่า 
K" มาใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมาให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหาย ทั้งนี้มีคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้ก าหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สูตร ประเภท และลักษณะงานที่เข้าข่ายสามารถขอรับ
เงินชดเชยจากรัฐบาลได้ จนถึงปี 2524 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช ้"ค่า K" เนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้น า "ค่า K" มาใช้อีกครั้ง เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวในอัตราสูง ก่อให้เกิดการลงทุนอย่างมากในธุรกิจหลายสาขา โดยเฉพาะธุรกิจการ
ก่อสร้าง เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัว เป็นเหตุให้วัสดุก่อสร้างส าคัญ คือ เหล็กเส้นขาด
แคลนและราคาสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน 
รัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือโดยมีมติดังกล่าว ให้ใช้ "ค่า K" มาจนถึงปัจจุบัน 



 

3. ถาม : องค์ประกอบ "ค่า K" มีอะไรบ้าง 

ตอบ : "ค่า K" ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 

M = ดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต)์ 
S = ดัชนีราคาเหล็ก 
C = ดัชนีราคาซีเมนต ์
G = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ 
F = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 
A = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ 
E = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ์
GIP = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะส ี
AC = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน 
PVC = ดัชนีราคาท่อ PVC 
PE = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE 
W = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า 
I = ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ 

4. ถาม : "ค่า K" นอกจากจะให้ประโยชน์แก่ผู้รับเหมาแล้ว ในส่วนของผู้จ้างเหมา
จะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ : "ค่า K" ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือทั้งผู้รับเหมาและผู้จ้างเหมาไปพร้อมกัน 
กล่าวคือ ช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับเหมา กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากวัสดุก่อสร้างมี
ราคาสูงขึ้น โดยให้ได้รับการชดเชยในส่วนของผลต่างราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ประกวด
ราคาได้ เทียบกับวันส่งมอบงานในแต่ละงวด ขณะเดียวกันผู้จ้างเหมาใช ้"ค่า K" เป็น
เครื่องมือป้องกันมิให้ผู้รับเหมาเอาเปรียบ โดยการบวกราคาวัสดุก่อสร้างเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้ามากจนเกินไป 

5. ถาม : งานก่อสร้างประเภทใดบ้าง ที่อยู่ในเง่ือนไขสามารถใช้ "ค่า K" 

ตอบ : งานก่อสร้างที่จะสามารถน า "ค่า K" มาค านวณเพื่อขอรับเงินชดเชยได้ มี 5 
ประเภท โดยมีสูตรที่ใช้ค านวณ 35 สูตร ดังนี้ 

งานอาคาร 1 สูตร 

งานดิน 3 สูตร 

งานทาง 7 สูตร 

งานชลประทาน 7 สูตร 

งานระบบสาธารณูปโภค 17 สูตร 



ทั้งนี้ รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมตามประเภทของงานดังกล่าวด้วย 

6. ถาม : การรับเหมาก่อสร้างงานต่างๆ จะทราบได้อย่างไรว่า ประเภทงานนั้นจะใช้
สูตรอะไร และจะขอทราบรายละเอียดของสูตรได้จากที่ไหน 

ตอบ : โดยทั่วไปผู้รับเหมาเมื่อรับงานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในสัญญา
ระบุว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ในสัญญามักจะระบุสูตรส าหรับประเภทงานนั้นๆ 
เสมอ อย่างไรก็ตาม หากผู้รับเหมาต้องการทราบรายละเอียดสูตรต่างๆ สามารถสอบถามได้
ที่ ส านักงบประมาณ หรือส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์

7. ถาม : ตัวเลขที่ใช้แทนค่าในสูตรแต่ละประเภทงานก่อสร้าง ได้มาอย่างไร 

ตอบ : ตัวเลขที่ใช้แทนค่าในสูตรแต่ละประเภทงานก่อสร้าง คือ ตัวแปรต่าง ๆ รวม 13 
รายการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ "ค่า K"( ข้อ 3 ) ดัชนีราคาดังกล่าวจัดท าและเผยแพร่
เป็นประจ าทุกเดือน โดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชย ์

8. ถาม : ผู้รับเหมาก่อสร้างจะเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยในทุกกรณีได้
หรือไม่ 

ตอบ : แม้ว่าผู้รับเหมาจะท าสัญญากับผู้จ้างเหมา โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 
ประเภท และลักษณะงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแบบปรับราคาได้ครบถ้วนแล้วก็ตาม 
แต่ผู้รับเหมาก็ไม่สามารถเรียกร้องรัฐบาลให้จ่ายเงินชดเชยไดเ้สมอไป กล่าวคือ จะต้อง
ค านวณ "ค่า K" โดยใช้สูตรตามประเภทงานก่อสร้าง ณ เดือนที่ส่งมอบงาน เทียบกับ "ค่า 
K" เดือนที่เปิดซองประกวดราคา ถ้าการเปลี่ยนแปลงของ "ค่า K" แต่ละงวดงานมีค่า
มากกว่าร้อยละ 4 (หรือ 1.04) ผู้รับเหมาจึงจะสามารถน า "ค่า K" ไปเรียกร้องขอรับเงิน
ชดเชยได้ แต่ขณะเดียวกัน หาก "ค่า K" ของแต่ละงวดงานมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 4 (หรือ 
0.96) ผู้จ้างเหมาก็จะเรียกค่างานคืนจากผู้รับเหมาในส่วนที่ราคาวัสดุก่อสร้างลดลง โดย
อาจใช้วิธีการหักเงินค่างานในงวดถัดไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณ ี



 

9. ถาม : การค านวณค่า K ท าได้อย่างไร 

ตอบ : ค านวณค่า K จากสูตรตามได้ระบุไว้ในสัญญา โดยใช้ตัวเลขของตัวแปร 13 ตัวแปร
ที่จัดท าโดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

1. กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท รวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่
ก าหนดไว้ 

2. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัด
เศษ และก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน า
ผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น ( ดังตัวอย่าง ) 

3. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาค่างวดงานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับ
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่า
เปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองประกวดราคามากกว่า 4 % ขึ้นไป โดย
น าเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาค านวณปรับเพิ่ม หรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 
4% แรกให้) 

4. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา 
โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่า
งานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงาน
จริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

5. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน 
ส่วนค่างานเพิ่ม หรือลดลง จะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง
น ามาค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อ
ค านวณเงินเพิ่มได้แล้ว ให้ขอท าความตกลงเรื่องเงินกับส านักงบประมาณ 

  



 

ตัวอย่าง การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) 

 ก าหนดให้ค่า K = 1 
 ในกรณีได้รับเงินชดเชย ค่า K ต้องมากกว่า 1.04 
 ในกรณีที่ต้องคืนเงินชดเชยค่า K ต้องน้อยกว่า 0.96 

งานก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง มูลค่า 2,570,000.00 บาท 

 งวดที่ 1 514,000.- บาท 
 งวดที่ 2 385,500.- บาท 
 งวดที่ 3 385,500.- บาท 
 งวดที่ 4 642,500.- บาท 
 งวดที่ 5 (สุดท้าย) 642,500.- บาท 

ค่าตัวแปรในเดือนเปิดซองประกวดราคา วันที่ 30 มกราคม 2533 

Io = 112.2 , Co = 111.7 , Mo = 126.7 , So = 140.0 

สูตรงานอาคาร 

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2533 

ค่าตัวแปรในเดือนที่ส่งมอบงาน It = 115.8 , Ct = 117.6 , Mt = 132.7 , St = 140.8 

K = 0.25 + 0.15(115.8/112.2) + 0.10(117.6/111.7) + 0.40(132.7/126.7) + 
0.10(140.8/140.0) 
= 0.25 + 0.15(1.032) + 0.10 (1.052) + 0.40(1.047) +0.10(1.005) 
= 0.25 + 0.154 + 0.105 + 0.418 + 0.100 
= 1.027 

ค่า K เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 4% ไม่ได้รับเงินชดเชย 



 

ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2533 

It = 116.7 , Ct = 127.8 , Mt = 135.1 , St = 140.4 
K = 0.25 + 0.15(116.7/112.2) + 0.10(127.8/111.7) + 0.40(135.1/126.7) + 
0.10(140.4/140.0) 
= 0.25 + 0.15(1.040) + 0.10 (1.144) + 0.40(1.066) + 0.10(1.002) 
= 0.25 + 0.156 + 0.114 + 0.426 + 0.100 
= 1.046 

ค่า K เปลี่ยนแปลงเกิน 4% เท่ากับ 1.046 - 1.04 = 0.006 

จะได้รับเงินชดเชยเพิ่ม = 0.006 X 385,500 = 2,313.- บาท 

ส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2533 

It = 119.0 , Ct = 167.5 , Mt = 137.2 , St = 140.9 
K = 0.25 + 0.15(119.0/112.2) + 0.10(167.5/111.7) + 0.40(137.2/126.7) + 
0.10(140.9/140.0) 
= 0.25 + 0.15(1.060) + 0.10 (1.499) + 0.40(1.082) + 0.10(1.006) 
= 0.25 + 0.159 + 0.149 + 0.432 + 0.100 
= 1.090 

ค่า K เปลี่ยนแปลงเกิน 4% เท่ากับ 1.090 - 1.04 = 0.050 

จะได้รับเงินชดเชยเพิ่ม = 0.050 X 385,500 = 19,275.- บาท 

ส่งงานงวดที่ 4 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 

It = 119.5 , Ct = 167.5 , Mt = 137.2 , St = 139.6 
K = 0.25 + 0.15(119.5/112.2) + 0.10(167.5/111.7) + 0.40(137.2/126.7) + 
0.10(139.6/140.0) 
= 0.25 + 0.15(1.065) + 0.10 (1.499) + 0.40(1.082) + 0.10(0.997) 
= 0.25 + 0.159 + 0.149 + 0.432 + 0.099 
= 1.089 

ค่า K เปลี่ยนแปลงเกิน 4% เท่ากับ 1.089 - 1.04 = 0.049 

จะได้รับเงินชดเชยเพิ่ม = 0.049 X 642,500 = 31,482.50 บาท 



 

ส่งงานงวดที่ 5 วันที่ 15 มกราคม 2534 

It = 119.1 , Ct = 151.7 , Mt = 138.4 , St = 137.1 
K = 0.25 + 0.15(119.1/112.2) + 0.10(151.7/111.7) + 0.40(138.4/126.7) + 
0.10(137.1/140.0) 
= 0.25 + 0.15(1.061) + 0.10 (1.358) + 0.40(1.092) + 0.10(0.979) 
= 0.25 + 0.159 + 0.135 + 0.436 + 0.097 
= 1.077 

ค่า K เปลี่ยนแปลงเกิน 4% เท่ากับ 1.077 - 1.04 = 0.037 

ในงวดนี้ส่งงานพร้อมครุภัณฑ์ 4 รายการ เงิน 149,600.- บาท ประกอบด้วย 

1. กระดานด า 8 ชุด 22,400.- บาท 
2. โต๊ะม้านั่งครู 8 ชุด 12,000.- บาท 
3. โต๊ะม้านั่งนักเรียน 320 ชุด 112,000.- บาท 
4. เครื่องดับเพลิง 2 ชุด 3,200.- บาท 
รวม 149,600.- บาท 

ดังน้ัน จะได้รับเงินชดเชย  = (642,500 - 149,600) X 0.037 = 18,237.30 บาท 

รวมได้รับเงินชดเชยทั้งสัญญา (5 
งวด) 

= 2,313 + 19,275 + 31,482.50 + 18,237.30 

 
= 71,307.80 บาท 

กรณีการคืนเงินค่า K 

สมมุติการส่งงานในงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย 15 มกราคม 2534 ) มีค่าดัชนีชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

It = 107.9 , Ct = 110.5 , Mt = 113.2 , St = 135.2 
K = 0.25 + 0.15(107.9/112.2) + 0.10(110.5 /111.7) + 0.40(113.2/126.7) + 
0.10(135.2/140.0) 
= 0.25 + 0.15(0.961) + 0.10 (0.989) + 0.40(0.893) + 0.10(0.965) 
= 0.25 + 0.144 + 0.098 + 0.357 + 0.096 
= 0.945 

ค่า K เปลี่ยนแปลงต่ ากว่า 4% เท่ากับ 0.96 - 0.945 = 0.015 

ในงวดนี้มีค่างานต้องเรียกคืน = (642,500 - 149,600) x 0.015 = 7,393.50 บาท 

รวมได้รับเงินชดเชยทั้งสัญญา (5 งวด) = 2,313 + 19,275 + 31,482.50 - 7,393.50  = 
45,676.50 บาท 



10. ถาม : การต่ออายุสัญญางานก่อสร้างจากสัญญาเดิม ผู้รับเหมาจะน า"ค่า K" 
มาใช้ในช่วงเวลาที่ต่อสัญญาออกไป เพื่อขอรับเงินชดเชยได้หรือไม่ 

ตอบ : กรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยเหตุสุดวิสัย แต่ส่วน
ราชการผู้ว่าจ้างอนุมัติให้มีการต่อสัญญา และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ผู้รับเหมาก็สามารถน า "ค่า K" มาค านวณเพื่อขอรับเงินชดเชยในช่วงเวลาที่ต่อสัญญา
ออกไปได้เช่นกัน 

11. ถาม : ถ้ารัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับเหมาได้ทันในปีงบประมาณ
ที่ส่งมอบงาน แต่จะจ่ายให้ในปีงบประมาณถัดไป ผู้รับเหมาจะขอคิดดอกเบี้ยกับ
รัฐบาลได้หรือไม่ 

ตอบ : การจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับเหมาในกรณีที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นั้น หากรัฐบาล
ต้องจ่ายเงินชดเชยข้ามปีงบประมาณ ผู้รับเหมาไม่สามารถคิดดอกเบี้ยจากรัฐบาลได้ และ
เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องรีบติดต่อขอรับเงินชดเชยจากส านักงบประมาณ ภายใน
ก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้วผู้รับเหมา
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินชดเชยค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างเหมาได้อีกต่อไป 

12. ถาม : หากมีปัญหาเกี่ยวกับการค านวณ "ค่า K" จะสามารถสอบถามได้จากที่
ใด 

ตอบ : สอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ ส านักงบประมาณ ถนน
พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 273-9027 

13. ถาม : ถ้าประสงค์จะได้ดัชนใีนการค านวณหา "ค่า K" และขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมจะติดต่อที่ใด 

ตอบ : ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดท าดัชนีเพื่อใช้ประกอบในการค านวณหา "ค่า K" เผยแพร่เป็นประจ า
ทุกเดือน โดยจะเผยแพร่ไม่เกิน 2 วันท าการของเดือนถัดไป และวางจ าหน่าย ณ ส านัก
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ห้อง 20701) อาคาร 2 ชั้น 7 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
44/100 ถนนนนทบุรี 1 อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000   ราคาฉบับละ 5 บาท 

ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามหรือขอถ่ายเอกสารได้จากส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
หรือ ส านักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานจะต้องรับรองส าเนาเนื่องจากตัวแปรนี้เป็นเอกสารทางราชการที่ผู้รับเหมาจะต้อง
น าไปประกอบการยื่นค าร้องขอเงินชดเชยค่าการก่อสร้าง 

 
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลุ่มดัชนีการก่อสร้าง ส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-5075859 ,02-5075861 ในวัน
และเวลาราชการ  

 


